

УСТЬ-КАМЕНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 57 от 27 декабря 2023 года
Периодическое печатное издание
Органов местного самоуправления
Усть-Каменского сельсовета

Администрация Усть-Каменского
сельсовета Тогучинского района
Новосибирской области

Прокуратура разъясняет

Адрес:
633413 Новосибирская область
Тогучинский район
С.Усть-Каменка ул. Мира 24
Тел./ факс (383) 40 37-580

Издатель:
Администрация
Усть-Каменского
сельсовета

Подписано к печати: 27.12.2022
Тираж 10 экз.
Распространяется бесплатно

Результаты надзора за реализацией национального проекта «Здравоохранение»».

18.11.2022 между ГКУ НСО «УКС» и ООО «Сибстрой» заключен государственный контракт №01512000060220003330001, предметом которого явилось выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», срок выполнения работ - 31.05.2023. Цена контракта – 22 916 853 руб.

Проведенной в июле проверкой установлено, что объект не сдан заказчику. По факту нарушения сроков выполнения работ при строительстве ФАП с.Шмаково подрядным организациям ООО «СоюзНСК» и ООО «Сибстрой» 31.07.2023 внесены представления.

Строительство ФАПа завершено в сентябре 2023 года.

В связи с нарушением сроков выполнения работ в отношении директора ООО «Сибстрой» 28.09.2023 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (на рассмотрении).

«Приняты меры к нарушителям сроков выполнения работ по ремонту дорог»

18.10.2023 министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с представителями государственного заказчика (ГКУ НСО «ГУАД»), независимого контроля (ООО «ИЦ МераТех»), прокуратуры Тогучинского района проведена проверка соответствия выполненных дорожно-строительных работ проектной документации и безопасности дорожного движения на вышеуказанном объекте.

31.10.2023 объект сдан заказчику, 03.11.2023 внесены исправления в акт о приемке выполненных работ, оплата произведена 09.11.2023 в сумме 23 377 051,87 рублей. 31.10.2023 подрядчику направлена претензия о начислении пени и штрафа за нарушение срока выполнения работ в сумме 135 711,69 рублей, сумма неустойки оплачена 10.11.2023.

В связи с нарушением срока исполнения контракта 20.10.2023 внесено представление ООО «СтройСити». 02.11.2023 в отношении директора ООО «СтройСити» Клипикова М.В. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

«Прокуратурой района проведена проверка по информации СМИ «Инцидент Новосибирск» о несоответствии установленным нормам параметров температурного режима в стационаре терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ».

01.11.2023 на момент проверки температура в палатах № 11-17 терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» составила от 15 до 17 град. С, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По результатам проверки 02.11.2023 прокурором района внесены 2 представления об устранении нарушений федерального законодательства - директору теплоснабжающей организации - МУП г. Тогучина «Теплоснабжение № 5», главному врачу ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ».

Нарушения устранены, нормативный температурный режим обеспечен.